

بصیران، و چهار فرسخ، 11 محدوده آنومالی در اولویت اکتشافی طلا و عناصر پاراژنز قرار گرفت که

پیشرفت کارهای انجام شده در این آنومالیا در جدول (1-2) آمده است.

جدول (1-2) در صد پیشرفت مطالعات انجام شده در آنومالیهای مورد بررسی زمین

شناسی - ژئوشیمیایی در مقیاس 1:20000 در یازده محدوده امید بخش

ردیف	شرح عملیات	درصد پیشرفت کار در سال 1380									
		آنومالی 9	بیرجند	بصیران	خونیک	آنومالی 9	آنومالی 11	آنومالی 8	آنومالی 10	آنومالی 11	آنومالی 12
1	طراحی شبکه در مقیاس 1:2000	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	نمونه برداری رودخانه ای	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	نمونپرداری کانی سنگین و مینرالیزه رودخانه ای	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	آنالیز برای 20 عنصر	دردست اقدام	دردست اقدام	100	100	100	100	100	100	100	100
5	آماده سازی کانی سنگین	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6	مطالعه کانی سنگین	100	50	100	دردست اقدام	100	100	100	100	100	100
7	ارائه گزارش نهایی				100	100	100	100	100	100	100
8	تهیه نقشه زمین شناسی معدنی 20000 : 1	90		100							
9	حفر ترانشه و چاهک			90	100	100	100	100	100	100	100
10	نمونه برداری 10 عنصری از جمله طلا	100		80	100	100	100	100	100	100	100
11	آنالیز نمونه های نازک صیقلی برای 20 عنصر XRD	دردست اقدام		50							

2-2- اکتشافات موضوعی